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1. Présentation synthétique

1.1 Identification du projet

Numéro du projet et Acronyme
EFA294/11 - VALPYR

Titre du projet
Des sentiers de la Préhistoire à la croisée des chemins de la connaissance

Axe prioritarie
Renforcer l'intégration transfrontalière en valorisant les complémentarités sur le plan des activités
économiques, de l'innovation et du capital humain.

Thématique
Recherche & développement (R&D)

Date de démarrage Date d'achèvement Durée(mois)

01/01/2014 30/09/2015 21

Coût total en euros

Aide Feder

1.2 Partenaires participants

Partenaire Localisation du siège Coût total Aide Feder
d e m a n d é e
(en  euros )

JDF: Universidad de Zaragoza Aragón

Nº 1 Universidad de Barcelona Cataluña

Nº 2 Universidad del País Vasco / Euskal
Herriko Unibersitatea

Pais Vasco

Nº 3 Université Toulouse II Le Mirail Midi Pyrénées
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Nº 4 Université Perpignan-Via Domitia Languedoc - Rousillon

 Nº 5 Fundació P. Marcel Chevalier Andorra

Contenu du projet

-      Résumé : synthèse du contenu du projet

VALPYR (Des sentiers de la Préhistoire à la croisée des chemins de la connaissance) vise à
développer un outil pour l'échange d'information scientifique entre les groupes de recherche des
deux côtés des Pyrénées : un laboratoire virtuel d'archéologie, qui veut aussi restituer à la société
civile les données acquises par la recherche, par le biais des organismes locaux / médiateurs
culturels. Depuis une décennie, ces équipes, héritières des dynamiques de recherche
indépendantes menées de part et d’autre du massif, ont tissé un réseau de collaborations
transpyrénéennes de plus en plus serré. Les sentiers préhistoriques qui reliaient les deux versants
nous conduisent aujourd’hui à l'intersection entre méthodes traditionnelles de création du savoir
scientifique et technologie actuelle de communication (plate-forme d'échange en libre accès). Les
Pyrénées apparaissent comme un vrai domaine scientifique, très favorable à l’amélioration de la
gestion et du partage du patrimoine archéologique.

-      Liste des actions

0 - Préparation du projet

1 - GESTION

2 - LABORATOIRE

3 - DONNÉES

4 - BIBLIOTHÈQUES

5 - C14

6 - TEST

7 - DIFFUSION
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1.4 Informations complémentaires

Éventuels liens avec d’autres objectifs opérationnels en plus de celui choisi
Axe 2. Thématiques  4 (tourisme transfrontalier) 5 (Tourisme archéologique) et 6 (Valorisation de
lArchéologie comme ressource local). Le réseau des sites archéologiques peut être exploitée par
des itinéraires transfrontalières circulant sur les routes de passage préhistorique, marqués par les
sites emblématiques, expliqués à son tour par des panneaux d'information.

Thème prioritaire
01 Activités de RDT dans les centres de recherche

Type de projet
2 Etude

Le cas échéant, date depuis laquelle on été engagés des coûts de préparation pour ce projet
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2. Projet détaillé

2.1 Territoire d'intervention du projet

France Espagne Andorre
Pyrénées-Atlantiques Huesca Andorra
Hautes Pyrénées Zaragoza
Haute Garonne Navarra
Ariège Lleida
Pyrénées Orientales Girona

Barcelona
Bizkaia
Araba
Guipuzkoa

2.2 Problématique dans laquelle s'inscrit le projet. Analyse de la situation à laquelle répond
le projet Expliquer le contexte transfrontalier dans lequel il est mis en œuvre:

Les Pyrénées préhistoriques forment une seule entité, aujourd’hui divisée artificiellement par des
frontières politiques et les langues qui ont dilué le paysage et l'unité territoriale établis par les
populations de la Préhistoire. Rendre accessibles ces vestiges archéologiques peut contribuer au
développement de la région: ces vestiges et les gisements qui les ont livrés deviennent des
produits innovants transfrontaliers, grâce à des itinéraires de randonnée balisés reliant les sites
équipés de différentes ressources explicatives.

Il existe une tradition de relations et d’échanges scientifiques entre les laboratoires et les centres
de recherche archéologique des deux côtés des Pyrénées, ce qui a entraîné au cours des
dernières décennies l’organisation en commun de séminaires, colloques et tables rondes, ainsi
que l'accueil mutuel de chercheurs et universitaires pour des séjours d'études ou la participation
d'étudiants à des fouilles et des activités sur le terrain. De fait, les Pyrénées ne sont plus
aujourd’hui pour nous une barrière, bien au contraire.

L'impact de la crise économique sur le financement public et privé de ces structures et activités
compromet  aujourd’hui gravement la dynamique existante : face à ce constat, les membres du
réseau de recherche ont décidé d'utiliser les nouvelles technologies de la communication pour
créer un outil de travail commun afin de partager les résultats et participer à leur retour dans la
société.
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2.3 Objectifs et résultats attendus du projet Exposer les objectifs et résultats du projet,
ainsi que la façon dont ils seront à même d'améliorer la situation de l'espace transfrontalier
concerné:

L'objectif principal est de faire apparaître le territoire pyrénéen comme un domaine scientifique à
part entière, tout en renforçant la valorisation du patrimoine archéologique. Le laboratoire virtuel
archéologique (VALPYR) comprendra une base de données constamment mise à jour, du type
multi-utilisateur, enrichie et améliorée par une série de «bibliothèques» (banque d'images,
glossaire multilingue, documents divers ...) qui facilitera l'échange entre experts et médiateurs
culturels, avec la création ultérieure de médias culturels / éducatifs destinés au grand public
(matériel d'enseignement, affiches, brochures, publications, expositions, ateliers, animations ...).

Pour obtenir ces résultats, nous devons:

1.	Établir une communauté de la connaissance ayant des retombées économiques, éducatives et
touristiques, en utilisant le réseau pour assurer une transmission de qualité scientifique au public.

2.	Créer une base de données (Laboratoire Virtuel) multilingue en combinant un protocole de
travail et un vocabulaire communs, qui puisse ensuite être utilisée comme référence et ressource
pour la diffusion de ce patrimoine au public par les organismes culturels et médiateurs locaux.

3.	Améliorer, mettre à jour et renforcer les lignes de la coopération transfrontalière dans les
différents domaines du patrimoine archéologique : créer une plateforme commune pour une
utilisation mutualisée par des institutions muséales et scolaires.

4.	Apporter des outils de réseau efficaces qui permettent à la fois de partager et de valider
rapidement les résultats de nos projets de recherche.



VALPYR - 10/12/2013 17:58:15        7

FICHE DESCRIPTIVE DU PROJET

2.4 Brève description du contenu du projet et de ses activités Le cas échéant, joindre
également une annexe dans la partie 'autres documents':  projet technique ou description
qui dépasserait la limite de 6000 caractères (espaces inclus):

VALPYR (Des sentiers de la préhistoire à la croisée des chemins de la connaissance) est issu
d'une longue tradition (elle remonte au XIXe siècle) de recherche des deux côtés des Pyrénées.
Cette tradition a montré au cours des dernières décennies une volonté évidente de convergence
et de collaboration entre les différents acteurs. Son principal objectif est double : faire émerger les
Pyrénées comme un territoire scientifique préhistorique et permettre la mise en valeur du
patrimoine archéologique à travers un outil informatique moderne, le laboratoire VALPYR.

Le titre et l'acronyme présenté (VAL = Laboratoire archéologique virtuel, mais aussi vallée
parcourue par un chemin, PYR = Pyrénées) jouent avec l'idée de communication continue au-delà
des frontières politiques et linguistiques :

- Les chemins suivis par nos ancêtres préhistoriques ont permis de traverser la chaîne dans les
deux directions. C'est ce que montrent nos recherches : nous suivons les échanges
transfrontaliers que ce soit à travers la circulation des diverses variétés de silex, comme des
traditions techniques détectables dans les matériels archéologiques découverts.

- La constatation de l'existence de ces communications préhistoriques révélées par ces objets et
ces coutumes partagés nous a conduit à développer un système de travail collaboratif qui
dépasse les divisions géopolitiques actuelles.

-  Cette nouvelle façon de travail, de collaboration, ont évolué avec le temps: nous sommes
passés de la reconnaissance respective du travail des chercheurs dans les deux versants à la
coopération dans la recherche et l'action sur le terrain. Comme dernière étape, nous voulons
collaborer dans un environnement virtuel, le laboratoire, qui nous permette de travailler
simultanément, même sans se rencontrer physiquement.

Le laboratoire nous permettra aussi de contourner un autre écueil, non tellement physique mais
professionnel : celui qui existe souvent entre la recherche institutionnelle et la société civile, qui
pourtant la soutient. En effet, les données contenues dans le laboratoire virtuel pourront être
utilisées pour la diffusion ultérieure des connaissances sur la préhistoire des Pyrénées au grand
public par le biais des organismes locaux et des médiateurs culturels de l’espace pyrénéen.

Le laboratoire virtuel est l'outil pour atteindre les objectifs du projet. Mais, en quoi consiste-t-il
exactement ?

- C’est un outil technologique spécifique, conçu sur mesure pour répondre à la gestion et à la
consultation de contenus générés par les membres d'une communauté scientifique engagés sur
des projets de recherche dans un domaine de connaissance spécifique;

-	C’est un espace de travail virtuel qui permet le partage ou l'apprentissage simultané de
connaissances, contribuant ainsi à améliorer la productivité scientifique, favoriser les synergies
entre équipes et consolider les relations entre les institutions universitaires;

Objectifs du laboratoire virtuel :

-	Développer un projet de TIC (technologies de l'information et de la communication) dans le travail
scientifique de groupes de recherche
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-	Obtenir un outil de réseau informatique, idéal pour la gestion et la consultation de contenus
générés par un espace interactif, ainsi que pour le partage des connaissances: améliorer la
productivité, favoriser les synergies des groupes concernés, contribuer à renforcer les relations
institutionnelles qui lient les communautés scientifiques ...

-	Qu’il devienne une référence reconnue pour la recherche dans son domaine, accessible aux
chercheurs, étudiants, professionnels ...

Un laboratoire virtuel est dessiné et conçu pour que les utilisateurs interagissent avec le système
informatique grâce à deux niveaux de travail différents et avec des ressources propres:

-	Le portail public, ouvert aux usagers de la Web, dont les objectifs sont :

o	Présenter les bases du projet et suivre ses progrès

o	Diffuser les connaissances de niveau pédagogique et informatif générées dans le laboratoire

o	Offrir au public la possibilité de consulter les bases de données et de bénéficier de services de
haut niveau

 - 	L’intranet de travail collaboratif, pour les usagers enregistrés :

o	C’est le moteur du projet, la source pour alimenter les bases de données à partir du travail
réalisé de façon concomitante  par les membres enregistrés du réseau

o	C’est un espace en accès restreint où l’on accède depuis la page d’accueil du portail numérique

o	4 niveaux d’accès = 4 profils d’usagers :

-	Directeurs : chercheurs principaux leaders du projet

-	Responsables scientifiques : chercheurs experts qui élaborent les données et sont capables de
les analyser et d’en faire la synthèse

-	Collaborateurs : usagers désignés par un directeur ou un responsable scientifique pour former un
groupe de travail chargé d’une tâche spécifique

-	Invités : autorisés seulement à consulter les bases de données disponibles. Le laboratoire leur
sert de plateforme de communication pour entrer en contact avec les chercheurs.

Pour atteindre les objectifs assignés à VALPYR, diverses actions ont été prévues :

1) Gestion et coordination globale du projet

2) Construction du laboratoire virtuel : conception et validation des bases de données
(architecture de la plate-forme générale et niveaux d'accès)

3) Alimentation de la base de données : saisie et mise à jour des contenus du site (migration des
données déjà disponibles sur le web et introduction de nouvelles données)
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4) Création de «bibliothèques»: banque d'images, documentation bibliographique, catalogue de
liens vers des sites d'information spécialisée, base de données cartographiques (SIG) et glossaire
en cinq langues (espagnol, français, anglais, basque, catalan)

5) Datations C14 : création d’une base de données C14 actualisée des sites archéologiques ;
programme d'analyse d’échantillons choisis selon un protocole homogène

6) Réglages et test utilisateur

7) Diffusion du laboratoire auprès des médiateurs culturels locaux et mise en place de la
logistique collaborative
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2.5 Fiches actions

Nº 0 Description Préparation du projet Coût 0,00
Partenaires participants
Description(présenter les activités de l'action, ainsi que les principales étapes de son
développement)

Résultats attendus :

Ressources Humaines Internes Spécifiques au projet
Nombre de personnes impliquées pour cette
action
Principales qualifications apportées pour cette
action
Temps dédié à l'action par ces personnes
Prestations de services

Moyens matériels à acquérir

Infrastructures

Recettes prévues

Indicateurs transversaux
Indicateurs de résultat. Unité. Total FR ES AND
Indicateurs de réalisation. Unité. Total FR ES AND
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Nº 1 Description GESTION Coût 11.168,12
Partenaires participants
-  Universidad de Zaragoza
-  Universidad de Barcelona
-  Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibersitatea
-  Université Toulouse II Le Mirail
-  Université Perpignan-Via Domitia
-  Fundació P. Marcel Chevalier
Description(présenter les activités de l'action, ainsi que les principales étapes de son
développement)
Coordination et gestion générale du projet :

2013 (novembre): lancement du projet et réponse à lappel doffre
2014 (début):
- 1ère réunion entre les coordinateurs territoriaux et linformaticien embauché dans le cadre du projet
2014:
- construction de la plateforme informatique et début du transfert des données (premier semestre)
- début de la construction des bibliothèques (second semestre)
- sélection et envoi des échantillons pour la première tranche de datations C14 (premier semestre)
2015:
- alimentation du Laboratoire (saisie de données nouvelles) (premier semestre)
- poursuite du travail de construction des bibliothèques (premier semestre)
- sélection et envoi des échantillons pour la seconde tranche de datations C14 (début de lannée)
2015: troisième trimestre : fin du projet
- derniers ajustements et test de la plateforme
- 2ème réunion des coordinateurs territoriaux pour la clôture du projet

2013 (nov-déc)-2014-2105:
- Echanges permanents entre les antennes CTP et les bureaux de projets des universités
partenaires
- Contacts suivis avec les médiateurs culturels
- Echanges permanents entre les coordinateurs territoriaux par mel/téléphone/média informatiques
Résultats attendus :
Démarrage du Laboratoire virtuel VALPYR
Développement correct et en temps opportun des actions prévues
Ressources Humaines Internes Spécifiques au projet
Nombre de personnes impliquées pour cette
action

6 -

Principales qualifications apportées pour cette
action

C o o r d i n a t e u r s
r é g i o n a u x
E n s e i g n a n t s
d ’ u n i v e r s i t é s ,
chercheurs statutaires
(CNRS, autres)
Disponibilité horaire
Par t ic ipat ion à  des
réseaux précédents
C o n n a i s s a n c e  d e
l ’ é q u i p e
A l’origine du présent
projet

-

Temps dédié à l'action par ces personnes 172 heures -
Prestations de services
 -
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Moyens matériels à acquérir
 -
Infrastructures
 -
Recettes prévues
 -
Indicateurs transversaux
Mise en oeuvre conjointe
Développement conjoint
Financement conjoint
Indicateurs de résultat. Unité. Total FR ES AND
Indicateurs de réalisation. Unité. Total FR ES AND
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Nº 2 Description LABORATOIRE Coût 34.565,50
Partenaires participants
-  Universidad de Zaragoza
-  Universidad de Barcelona
-  Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibersitatea
-  Université Toulouse II Le Mirail
-  Université Perpignan-Via Domitia
Description(présenter les activités de l'action, ainsi que les principales étapes de son
développement)
La conception et la validation des bases de données (architecture générale et niveaux d'accès)
La mise en uvre de l'application informatique Laboratoire VALPYR
Interconnexion et intégration avec les données du précédent réseau PrehistoPyr
Établissement de la liste de base des sites archéologiques concernés
Conception et paramétrage de l'interface
Résultats attendus :
La conception générale et l'exécution du laboratoire virtuel
Mettre en œuvre l'accès à distance (Internet) au laboratoire, avec différents niveaux de droits
d'accès
Interface utilisateur intuitive à la plate-forme virtuelle (VALPYR) pour faciliter la consultation à la fois
pour le chercheur et le grand public
Ressources Humaines Internes Spécifiques au projet
Nombre de personnes impliquées pour cette
action

5 -

Principales qualifications apportées pour cette
action

C o o r d i n a t e u r s
r é g i o n a u x
Conception originale du
projet et contrôle de son
développement
Recherches propres
dans les Pyrénées

-

Temps dédié à l'action par ces personnes 125 heures -
Prestations de services
 Construction du Laboratoire: 30.000  total:
3.000  Préparation de la structure et proposition des formats des bases de données du Laboratoire
virtuel
25.000  Mise en œuvre de l’application VALPYR et relation avec les bases de données PrehistoPyr
2.000  Développement de nouvelles fiches des contenus, corrections et réglages du fonctionnement
Moyens matériels à acquérir
 -
Infrastructures
 -
Recettes prévues
 -
Indicateurs transversaux
Financement conjoint
Développement conjoint
Mise en oeuvre conjointe
Indicateurs de résultat. Unité. Total FR ES AND
Indicateurs de réalisation. Unité. Total FR ES AND
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Nº 3 Description DONNÉES Coût 31.540,50
Partenaires participants
-  Universidad de Zaragoza
-  Universidad de Barcelona
-  Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibersitatea
-  Université Toulouse II Le Mirail
-  Université Perpignan-Via Domitia
Description(présenter les activités de l'action, ainsi que les principales étapes de son
développement)
Alimentation de la base de données du Laboratoire : à partir du mois de mai, en parallèle à la
construction de celui-ci
Saisie et actualisation des contenus concernant les gisements
Transfert de données déjà disponibles sur le site Web Prehistopyr et adaptation à la nouvelle
interface
Introduction de nouvelles données
Résultats attendus :
- Correction d’éventuels disfonctionnements de la conception de la plateforme repérés lors de la
saisie des données
- Visibilité du travail de recherche : résultats accessibles aux autres équipes
- Détection de faiblesses et/ou manques dans les corpus de données utilisés : établissement de
priorités pour les objectifs et projets de recherche à venir
- Restitution au public des données disponibles en tant que ressources culturelles accessibles
Ressources Humaines Internes Spécifiques au projet
Nombre de personnes impliquées pour cette
action

5 5

Principales qualifications apportées pour cette
action

Coordinateurs
Chercheurs reconnus
E x p é r i e n c e  e n
coordination précédente
de réseaux pyrénéens
Connaissance de leurs
équipes et territoires

Chercheurs reconnus
E x p é r i e n c e  e n
r e c h e r c h e  e t
par t i c ipa t ion  à  des
projets transfrontaliers
Espagne/France/Andorr
e  d a n s  c e  m ê m e
t e r r i t o i r e
S p é c i a l i s a t i o n s
c o m p l é m e n t a i r e s
( t r a c é o l o g i e ,
t e c h n o l o g i e  d e s
industries osseuses)
M a î t r i s e  d a n s
l ’u t i l i sa t ion  de  T IC

Temps dédié à l'action par ces personnes 125 heures 1.163 heures
Prestations de services
 -
Moyens matériels à acquérir
 -
Infrastructures
 -
Recettes prévues
 -
Indicateurs transversaux
Développement conjoint
Mise en oeuvre conjointe
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Financement conjoint
Dotation conjointe en effectif
Indicateurs de résultat. Unité. Total FR ES AND
Indicateurs de réalisation. Unité. Total FR ES AND
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Nº 4 Description BIBLIOTHÈQUES Coût 35.907,80
Partenaires participants
-  Universidad de Zaragoza
-  Universidad de Barcelona
-  Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibersitatea
-  Université Toulouse II Le Mirail
-  Université Perpignan-Via Domitia
-  Fundació P. Marcel Chevalier
Description(présenter les activités de l'action, ainsi que les principales étapes de son
développement)
Alimentation de la base de données du Laboratoire. Création des « bibliothèques » :
-	banque dimages conventionnelles (paysages, gisements, matériels archéologiques)
-	banque dimages 3D dobjets exceptionnels (Fundació Chevalier)
-	documentation bibliographique
-	catalogue de liens vers des sites Web dinformation spécialisée
-	base cartographique (SIG)
-	glossaire en cinq langues (espagnol, français, anglais, basque, catalan)
Résultats attendus :
Établir des catalogues transversaux qui rendent plus aisée la consultation de la base de données et
permettent l’émergence de nouvelles perspectives de recherche
Compléter les données de base scientifiques avec des informations et ressources accessibles aux
différents niveaux d’utilisateur
Concevoir les bibliothèques comme des outils ouverts actualisés en continu
Soutenir la diffusion du Laboratoire dans le territoire pyrénéen à travers les différentes langues et
promouvoir son utilisation comme ressource pour le tourisme culturel au niveau local
Ressources Humaines Internes Spécifiques au projet
Nombre de personnes impliquées pour cette
action

21 1

Principales qualifications apportées pour cette
action

I m p l i c a t i o n  d e
D i r e c t e u r s  e t  / o u
pa r t i c i pan t s  à  des
programmes de fouilles
dans les g isements
pyrénéens
Études actualisées de
collections de référence
(anciennes fouilles)
Recherches de pointe
t r a n s f r o n t a l i è r e s
(thèses de doctorat,
projets, etc.)
P a r t i c i p a t i o n  d e
s p é c i a l i s t e s  d e s
méthodes de Scanner
3D

Préhistorien spécialiste
en cartographie et SIG :
Expérience confirmée
en travail de terrain
archéologique sur des
g i s e m e n t s
p a l é o l i t h i q u e s  e t
mésoli thiques  dans
l ’ e n v i r o n n e m e n t
spécif ique du cadre
envisagé ; expertise en
systèmes d’information
géographique (SIG)

Temps dédié à l'action par ces personnes 874 heures 275
Prestations de services
 -
Moyens matériels à acquérir
 -
Infrastructures
 -
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Recettes prévues
 -
Indicateurs transversaux
Développement conjoint
Financement conjoint
Financement conjoint
Développement conjoint
Financement conjoint
Mise en oeuvre conjointe
Développement conjoint
Mise en oeuvre conjointe
Mise en oeuvre conjointe
Dotation conjointe en effectif
Dotation conjointe en effectif
Financement conjoint
Dotation conjointe en effectif
Indicateurs de résultat. Unité. Total FR ES AND
Indicateurs de réalisation. Unité. Total FR ES AND

0,00 0,00 0,00 0,00
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Nº 5 Description C14 Coût 25.056,20
Partenaires participants
-  Universidad de Zaragoza
-  Universidad de Barcelona
-  Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibersitatea
-  Université Toulouse II Le Mirail
-  Université Perpignan-Via Domitia
-  Fundació P. Marcel Chevalier
Description(présenter les activités de l'action, ainsi que les principales étapes de son
développement)
Datations C14:
Programme de sélection et analyse de nouveaux échantillons selon un protocole homogène (AMS)
Envoi des lots à dater en deux échéances : début 2014 et 2015
Élaboration dune base actualisée de datations C14 et transfert au Laboratoire en 2015, à partir de :
-	sites archéologiques
-	gisements paléontologiques
-	 paléo-incendies (registre dimpacts anthropiques et naturels)
-	événements géomorphologiques (moraines, dépôts de fond de vallée, versants, comblement
dentrées de cavités, niveaux dinondation, sédiments lacustres, etc.)
Résultats attendus :
- Actualiser le corpus de datations disponibles dans le domaine de la Préhistoire pyrénéenne
- Étalonner la précision du cadre chronologique en vigueur, en complétant les dates radiocarbone
conventionnelles disponibles avec de nouvelles dates AMS
- Identifier les occupations du territoire en fonction de la paléoclimatologie
- Essayer de détecter les éventuels passages transfrontaliers au cours des périodes glaciaires
Ressources Humaines Internes Spécifiques au projet
Nombre de personnes impliquées pour cette
action

7 -

Principales qualifications apportées pour cette
action

I m p l i c a t i o n  d e
c h e r c h e u r s  e t  d e
directeurs de chantiers
d e  f o u i l l e s   a v e c
e x p é r i e n c e  p o u r
l ’ o b t e n t i o n  e t
l ’ i n te rp ré ta t ion  des
da ta t ions

-

Temps dédié à l'action par ces personnes 80 -
Prestations de services
 Laboratoire d’analyses C14 de référence, avec une  trajectoire reconnue dans le domaine des
datations archéologiques
22.040 : Obtention de 55 à 60 datations  C14-AMS, sur la base d’un prix dégressif (400 / échantillon
individuel et 360 /échantillon à partir de 10)
Moyens matériels à acquérir
 -
Infrastructures
 -
Recettes prévues
 -
Indicateurs transversaux
Financement conjoint
Développement conjoint
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Mise en oeuvre conjointe
Indicateurs de résultat. Unité. Total FR ES AND
Indicateurs de réalisation. Unité. Total FR ES AND
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Nº 6 Description TEST Coût 1.826,20
Partenaires participants
-  Universidad de Zaragoza
-  Universidad de Barcelona
-  Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibersitatea
-  Université Toulouse II Le Mirail
-  Université Perpignan-Via Domitia
Description(présenter les activités de l'action, ainsi que les principales étapes de son
développement)
Ajustements et test dutilisateurs
-	Évaluation du produit obtenu en fonction des résultats escomptés
-	Vérification du fonctionnement du Laboratoire virtuel VALPYR
-	Détection et solution derreurs et dysfonctionnements
Résultats attendus :
Réussir l’architecture définitive de la plateforme informatique afin d’assurer son utilisation future par :
-	les chercheurs concernés : mise à jour continue des données et des bibliothèques
-	autres chercheurs : consultation des contenus
-	médiateurs culturels et éducateurs
-	grand public intéressé
Ressources Humaines Internes Spécifiques au projet
Nombre de personnes impliquées pour cette
action

5 -

Principales qualifications apportées pour cette
action

C o m p é t e n c e  p o u r
évaluer l’ajustement du
p r o d u i t  f i n a l  a u x
object i fs in i t iaux du
projet
Expér ience dans le
d o m a i n e  d e s
r e c h e r c h e s
p r é h i s t o r i q u e s  d e s
P y r é n é e s

-

Temps dédié à l'action par ces personnes 50 heures -
Prestations de services
 Derniers ajustements et correction d’erreurs détectés par les utilisateurs
(Coût compris dans le budget global du Laboratoire virtuel)
Moyens matériels à acquérir
 -
Infrastructures
 -
Recettes prévues
 -
Indicateurs transversaux
Développement conjoint
Mise en oeuvre conjointe
Financement conjoint
Indicateurs de résultat. Unité. Total FR ES AND
Indicateurs de réalisation. Unité. Total FR ES AND
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Nº 7 Description DIFFUSION Coût 6.308,60
Partenaires participants
-  Universidad de Zaragoza
-  Universidad de Barcelona
-  Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibersitatea
-  Université Toulouse II Le Mirail
-  Université Perpignan-Via Domitia
-  Fundació P. Marcel Chevalier
Description(présenter les activités de l'action, ainsi que les principales étapes de son
développement)
Diffusion de la plateforme auprès dautres chercheurs à travers la participation, voire lorganisation
ultérieure de congrès scientifiques
Présentation au public par le relais des moyens de communication et les réseaux sociaux du
domaine scientifique et professionnel (Academia.edu, ResearchGate.net, Linkedin.com, etc.)
Diffusion du Laboratoire virtuel parmi les médiateurs culturels et éducateurs du territoire pyrénéen à
partir des synergies déjà établies et des collaborations suivies existantes
Résultats attendus :
Obtenir la visibilité maximale du Laboratoire  virtuel VALPYR
Restituer à la société les résultats de son investissement dans la recherche archéologique, et sur ce
projet en particulier
Valoriser le rôle de l’archéologie préhistorique comme ressource patrimoniale et touristique de
premier plan et renforcer son caractère transfrontalier
Ressources Humaines Internes Spécifiques au projet
Nombre de personnes impliquées pour cette
action

7 -

Principales qualifications apportées pour cette
action

C o o r d i n a t e u r s
t e r r i t o r i a u x  :
- impliqués dans ce
territoire et possédant
un large réseau de
con tac ts  pa rm i  l es
médiateurs culturels
- présents dès l’origine
du projet et participant à
sa conception
-  e x p é r i e n c e  e n
coordination de réseaux
préexistants, en tant
que spécialistes de la
Préhistoire pyrénéenne

-

Temps dédié à l'action par ces personnes 170 heures -
Prestations de services
 -
Moyens matériels à acquérir
 -
Infrastructures
 -
Recettes prévues
 -
Indicateurs transversaux
Financement conjoint
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Mise en oeuvre conjointe
Développement conjoint
Indicateurs de résultat. Unité. Total FR ES AND
Indicateurs de réalisation. Unité. Total FR ES AND
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2.6 Indicateurs d'impact.

Indicateurs d'impact. Unité. Total FR ES AND

1.	Accessibilité au
Laboratoire VALPYR
Objectifs: réussir la norme
d'accessibilité W3C dans
son niveau de base WAI A
(www.w3.org/wai) visant
d'éviter toute
discrimination dans l'accès
aux internautes
occasionnels Unité de
mesure: il n'y a pas des
unités de mesure
contrastées. Nous
renvoyons aux directives
européennes
http://europa.eu/geninfo/ac
cessibility_policy_fr.htm

- 0,00 0,00 0,00 0,00

2.	Utilisabilité du
laboratoire VALPYR
Objectifs: obtenir une
navigation simple et
intuitive interne grâce à
des protocoles de
recherche et de liens
internes bien structurées
sans d'incohérences dans
la gestion Unité de
mesure: n’ existent pas.
Actuellement, la définition
de ces normes et des
unités de mesure est l'un
des objectifs prioritaires du
Consortium W3

- 0,00 0,00 0,00 0,00

3.	Degré de diffusion et
d’implantation du
Laboratoiro VALPYR
parmi les utilisateurs
d'Internet . auprès du
grand public . entre les
médiateurs culturels /
éducatifs . entre les
chercheurs Objectifs:
déterminer le succès de la
proposition, et ainsi la
valider. Unités de mesure:
sans connaître les
grandeurs précises qui
démontrent le succès,
nous vous proposons les
unités suivants

1 número y
procedencia de los
visitantes del portal 2
número de páginas
vistas y tiempo de
permanencia del
visitante 3 contenidos
descargados 4
inclusión del link
VALPYR en otras
webs 5 visibilidad de
VALPYR en
buscadores (Google,
Bing)

0,00 0,00 0,00 0,00
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4.	Degré d'utilisation et de
satisfaction entre les
médiateurs culturels et
éducatifs du territoire
pyrénéen utilisateurs du
portail VALPYR Objectifs:
Déterminer si la plate-
forme VALPYR fait
retomber sur le territoire,
avec de succès, une partie
de l'effort public engagé
dans la recherche
archéologique Unités de
mesure: à nouveau, on ne
connaît pas comment
mesurer la conformité
avec les objectifs du
projet, et on propose les
critères suivants

1 Degré de
satisfaction des
acteurs locaux
(sondage) 2
Demandes de
collaborations aux
membres de VALPYR
par ces agents 3
Patrimoine:
l'implication des
institutions dans la
mise en valeur des
sites (accès
améliorés, la
signalisation,
promotion

0,00 0,00 0,00 0,00

4.	(bis) Degré d'utilisation
et de satisfaction entre les
médiateurs culturels et
éducatifs du territoire
pyrénéen utilisateurs du
portail VALPYR

4 Turismo: desarrollo
de rutas
transfronterizas
siguiendo las “vías
prehistóricas” 5
Turismo: demanda de
estos recursos
arqueológicos (rutas
y sitios) en las
oficinas y servicios
turísticos

0,00 0,00 0,00 0,00
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2.7 Caractère transfrontalier du projet Expliquer la valeur ajoutée de la coopération, en
faisant référence à sa relation avec le territoire et la population locale:

La présence d’un partenaire andorran, deux français et trois espagnols garantit le caractère
transfrontalier de la candidature : tous les participants mènent des recherches sur la Préhistoire
dans le cadre géographique pyrénéen. Les chercheurs des différents organismes réalisent et /ou
encadrent des séjours d’études d’étudiants au sein des équipes scientifiques adhérant au projet.
Par ailleurs, les chantiers de fouilles archéologiques et autres travaux de terrain conduits par les
chercheurs concernés couvrent l’ensemble du territoire ciblé par cet appel à projets, au delà de
leurs sièges institutionnels d’origine :

-	 M. Martzluff (Perpignan) a été responsable de la fouille à la Balma Margineda, en Andorre;

-	Des chercheurs des Universités du Pays Basque et de Saragosse ont fouillé et participent
toujours à l’étude du matériel des gisements de Navarre (Abauntz, Berroberría, Mugarduia), en
étroite collaboration avec des archéologues locaux.

-	Le SERP de l’Université de Barcelone conduit les fouilles des gisements de Cova del Parco ,
dans les contreforts pyrénéens de Lérida, et de Montlleó dans la zone pyrénéenne de Girona

-	Plusieurs chercheurs de l’équipe TRACES de Toulouse dirigent des programmes de recherche
dans des grottes des Pyrénées-Atlantiques (Duruthy, Arudy, Isturitz), des Hautes-Pyrénées
(Gargas, Le Noisetier) et de l’Ariège (Mas-d’Azil)

Par ailleurs, le Laboratoire virtuel constitue en soi un projet transfrontalier, dans la mesure où il
dépasse :

-	les frontières géopolitiques : en mettant à disposition de la communauté internationale un moyen
de communication numérique innovant et accessible ;

-	les frontières linguistiques : en unifiant les critères de nomenclature et de méthode, qui se
concrétisent en la réalisation de glossaires dans toutes les langues concernées. Le projet part
d’une approche multilingue et prend une dimension supplémentaire par l’inclusion de l’anglais,
langue universelle de la communication scientifique actuelle.

-	les frontières institutionnelles de la connaissance : par la mise en réseau d’équipes d’excellence
reconnues au niveau national et international, par l’échange de compétences entre chercheurs,
enseignants, étudiants et grand public à travers l’interface des réseaux existants de médiateurs
culturels (Parcs culturels, Centres d’interprétation de Tarascon, Brassempouy, Gargas, Isturitz,
Colungo ), il devient un mécanisme générateur de synergies pour activer des processus orientés
à surmonter la conjoncture économique parmi les acteurs territoriaux.

Valeur ajoutée : au-delà des arguments exposés, les chantiers pluriannuels de fouilles
archéologiques ont un impact direct (économique et culturel) sur l’environnement local qui
accueille les équipes. Les résultats de ces recherches, diffusés par le Laboratoire virtuel, auront
également une incidence sur le territoire :

-	en établissant une chaîne humaine dans laquelle chacun agit en réseau, du directeur au
technicien, de l’expert au public  via le médiateur culturel ;

-	par la volonté affichée de partager les compétences

-	en réduisant  la distance entre les experts et le grand public



VALPYR - 10/12/2013 17:58:15        28

FICHE DESCRIPTIVE DU PROJET

  

  

  

  

-	en ouvrant la possibilité au développement futur d’autres projets (par ex. la création d’un
MASTER –Pro destiné aux médiateurs culturels)

2.8 Caractère innovant du projet :

2.8.1 Expliquer les aspects innovants du projet: au niveau territorial et au niveau
sectoriel

La réalisation du Laboratoire virtuel proposé ici constitue une double innovation dans la
recherche préhistorique pyrénéenne, ainsi que dans les implications socio-économiques
induites :

-	d’une part, il vise à la création d’un outil de travail nouveau, une plateforme d’échange de
données de la recherche,  qui rend possible la convergence du savoir, tout en facilitant
l’accès du public à ces informations, jusqu’au présent « cachées » dans des publications
spécialisées ;

-	d’autre part, fait émerger le domaine pyrénéen comme un territoire scientifique concret et
singulier, aspect inédit qui renforce la valorisation des éléments patrimoniaux mis au jour.

2.8.2 Si le projet fait suite à un autre projet financé par le FEDER, préciser clairement
la valeur ajoutée du présent projet, ainsi que les résultats obtenus au travers du
projet antérieur

-

2.8.3 Complémentarité et relation avec d'autres projets

Notre projet s’insère à la fois dans une dynamique d’intérêt croissant pour les espaces de
montagne au cours de la Préhistoire et dans le cadre des études sur le dernier
changement climatique intervenu à échelle globale (fin de la dernière glaciation >
établissement des conditions tempérées actuelles), qui a pris fin il y a environ 12 000 ans,
au cœur de la fourchette chronologique comprise dans nos recherches.  Dans ce sens,
nous pouvons considérer notre proposition comme étant complémentaire d’autres projets
de recherche, certains déjà conclus et qui nous ont conduit à l’étape actuelle, d’autres
encore actifs et dans lesquels interviennent des membres des équipes partenaires.

PROJETS PRÉCÉDENTS DIRECTEMENT ASSOCIÉS AU NOTRE

–	PCR Frontières naturelles et frontières culturelles dans les Pyrénées préhistoriques (N.
Cazals et X. Terradas coord. 1998-2004)

–	Projet de Cooperation Transfrontalière Aragón/Aquitaine La prehistoria pirenaica y el sitio
del Poeymaü: estudio de la gestión del paisaje y de los recursos económicos del
Pleistoceno final y del Holoceno antiguo (L. Montes et G. Marsan coord. 2011)
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–	Réseau CTP PrehistoPyr. Proyecto de red hispano-francés para el desarrollo de la
investigación científica sobre los Pirineos durante la Prehistoria. Recursos económicos y
territorios de los cazadores-recolectores desde el Paleolítico superior hasta el Mesolítico.
(X. Mangado coord., 2011-2012)

PROJETS EN VIGUEUR DÉVELOPPÉS DANS LE CONTEXTE PYRÉNEEN

–	Réseau CTP PalMesoPyr. Entre el Ebro y el Garona. Los Pirineos durante el Paleolítico y
el Mesolítico (X. Mangado coord., 2013-2014)

–	ANR MAGDATIS Des chasseurs-cueilleurs face aux changements environnementaux, 18
-14 kyr cal BP (J.M. Pétillon et V. Laroulandie coord, UMR TRACES /PACEA. 2011-2014)

–	CUL-PA Análisis ecológico de la culturización del paisaje de alta montaña desde el
Neolítico: los Parques Nacionales de montaña como modelo (L. Montes et R. Domingo
Investigadores asociados; IP J. Catalán Aguilá, 2013-2016) Min. Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, Organismo Autónomo Parques Nacionales

–	PCR (Projet collectif de Recherche) Sur l’évolution de l’organisation socio-économique
des groupes humains entre la fin du Solutréen et les débuts du Magdalénien. Des Causses
du Quercy aux contreforts pyrénéens entre 23 500 et 18 500 cal BP (S. Ducasse et C.
Renard coord.,  UMR TRACES / PACEA, 2012-2014)
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2.9 Pérennité Indiquer quelle continuité sera donnée au projet et les possibilités de
transfert de ses résultats:

Les laboratoires et équipes d’appartenance des membres du projet, faisant partie de 5 Universités
publiques françaises et espagnoles, ainsi que d’une Fondation privée ayant des liens solides de
collaboration avec l’administration culturelle andorrane, assurent la continuité du projet proposé.
L’historique du partenariat développé dans son point permet de comprendre cette notion de
continuité dans le temps, toujours présente dans les projets (précédents ou en activité) déjà cités.

L’objectif essentiel du financement sollicité est justement la création d’un outil informatique
commun, afin d’optimiser et renforcer la continuité de la recherche pyrénéenne et, de surcroît, de
faciliter la communication de ses découvertes à la société civile. Le libre accès aux résultats des
études et la diffusion de la liste des personnes-ressources à contacter, rendront plus aisée la
tâche des médiateurs culturels et éducateurs dans leurs activités de diffusion et de valorisation
des ressources patrimoniales.

Les perspectives de partenariats à l’avenir, pour l’obtention de projets nationaux et internationaux
(cf. infra « Historique ») constituent une garantie de continuité dans la poursuite des travaux de
recherche par des équipes stables dotées de personnel statutaire.
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3. Partenariat du projet

3.1 Historique décrire la conception et la prise de contacts du Partenariat:

A)	Comme on l’a déjà expliqué, il y a une forte tradition d’échanges entre chercheurs espagnols et
français intéressés sur la Préhistoire pyrénéenne, fondée essentiellement dans des contacts
individuels concrets : codirections de Thèses universitaires et organisations et contributions
communes en congrès ou colloques.

–	Entre 1998 et 2004 s’est développé le Projet Collectif de Recherche (PCR) Frontières naturelles
et frontières culturelles dans les Pyrénées préhistoriques financé par le Ministère de la Culture
français, qui a culminé avec le colloque homonyme organisé à Tarascon-sur-Ariège (CAZALS,
URQUIJO, TERRADAS (eds.) 2007).

–	Comme exemples de Thèses codirigés par universités espagnoles et françaises on peut citer
celle de N. Cazals (2000) entre Paris I-Panthéon-Sorbonne et Zaragoza ou celle de M. Langlais
(2007) entre Toulouse II-Le Mirail et Barcelona.

–	Le Musée de la Cerdagne et deux des laboratoires universitaires intégrant cette candidature
(SERP, Barcelone et UMR TRACES, Toulouse) ont organisé le colloque Els Pirineus i les àrees
circumdants durant el Tardiglacial. Mutacions i filiacions tecnoculturals, evolució paleoambiental
qui a eut lieu à Puigcerdà en 2006 et a été publié en 2009.

–	Stages Post-Doc (R. Domingo au CNRS, Toulouse entre 2003 et 2005 avec une bourse du
Ministère de l’Education espagnol ; M. Langlais à Huesca en 2009, avec une bourse Fleyschmann
; D. Román à Toulouse II-Le Mirail entre 2012 et 2014 avec une bourse du Ministère de
l’Education espagnol)

–	Échanges d’étudiants pré-doctorales (A. Soto et M. Sánchez à Toulouse en 2013, L. M. García à
Barcelone en 2012 )

B)	La situation confirmait la croissante nécessité d’un encadrement structurel institutionnel pour le
développement des recherches préhistoriques dans les Pyrénées, réussi avec le Réseau de
recherche CTP PREHISTOPYR : Projet de réseau hispano-français pour le développement de la
recherche scientifique sur les Pyrénées dans la Préhistoire. Ressources économiques et
territoires des chasseurs-cueilleurs dès le Paléolithique au Mésolithique (2011-2012). L’objectif
fondamental était l’établissement et développement d’un réseau d’échanges et points de
rencontre pour le travail collectif, et la discussion des résultats pour atteindre un incrément des
connaissances scientifiques entre les chercheurs des différents territoires et sa visualisation par
l’intermédiaire d’une page web. Les résultats, très satisfaisants, ont conclu avec le démarrage de
la web d’échange de données prévue (prehistopyr.net), laquelle permet un premier niveau d’accès
au réseau et son travail. Le réseau a été composé de cinq territoires : Pays Basque, Aragon,
Catalogne, Midi-Pyrénées et Aquitaine.

Une des conclusions finales a été la nécessité prioritaire, pour l’avancement du travail futur, de la
substitution de cette web par le Laboratoire Virtuel, un outil qu’on a connu pendant ce période
biennal, doté d’indubitables avantages face à la web : puissance supérieure, grande capacité
d’interrelation entre données de nature diverse et facilité de gestion ; aussi, il présente la capacité
de se retro-alimenter (feedback), différents niveaux d’accès aux contenus
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C) Sous ces prémisses les membres de PrehistoPyr avons décidé d’opter à la suivante appel CTP
(2013-2014) dans la modalité C « Projets de recherche », très bien adaptée à nos nécessités de
financement après deux années de travail conduisant surtout à la conception d’un Laboratoire
virtuel, à la fois qu’on préparait la candidature à un Projet européen. Cependant, Catalogne n’a
pas ouvert la modalité C dans les appels CTP, donc on est forcés à renouveler notre candidature
sous la modalité A « Réseaux Thématiques », avec des nouveaux objectifs. Dans ce réseau les
participants sont chercheurs des cinq territoires cités ainsi que quelques collègues d’Andorre et de
Languedoc-Roussillon sous la modalité de mobilité de chercheurs.

Le réseau PALMESOPYR : Entre l’Ebre et la Garonne, les Pyrénées pendant le Paléolithique et le
Mésolithique a été conçu spécifiquement comme un outil pour préparer dans les meilleures
conditions une candidature collective à l’appel de l’European Science Foundation pour le période
2014-2017 : l’anticipation et atténuation des difficultés inhérentes à la construction d’un appel de
projet européen à travers de l’identification d’une série d’objectifs scientifiques nettes. En ce sens,
on a décidé de consacrer les deux années d’existence du réseau au test de 5 questions
identifiables comme axes de réflexion susceptibles d’alimenter l’élaboration d’une révision
générale compatible avec les exigences d’un projet ESF. Ces questions ou thèmes (cf. infra)
ancrés dans notre espace de recherche avaient été identifiés dans le cadre du Réseau
PrehistoPyr. Le réseau PALMESOPYR fonctionne sur la base de réunions thématiques,
monographiques, organisés par chaque une des régions associées, sous forme de séminaires de
recherche coordonnés par les responsables régionaux. Les réunions sont bilingues : les
expositions orales sont faites en une langue et les présentations numériques en l’autre. Les
thèmes choisis pour l’analyse et le débat évitent les traditionnelles approximations historicistes ou
chronologiques pour aborder d’une façon transversale les formes de vie dans le territoire
pyrénéen :

-	Territoires d’approvisionnement de matières premières

-	Renne vs. Cerf (Rangifer tarandus vs. Cervus elaphus)

-	Armes et équipements de chasse

-	L’Ebre vs. la Garonne : les deux grandes bassins connectées par les Pyrénées

-	La montagne pyrénéenne : modalités et rythmes préhistoriques d’intégration

D) La situation actuelle. L’appel du programme POCTEFA a été ouvert tandis qu’on été immergés
dans le développement du Réseau PalMesoPyr et dans la préparation de la candidature
européenne. L’appel POCTEFA nous semble très bien adapté pour obtenir le financement du
Laboratoire Virtuel, qui sera alimenté par nos recherches futures et que, comme on l’a déjà
exprimé, a comme objectif prioritaire la transmission de la connaissance à la société.

Au même temps notre réseau PalMesoPyr a été choisi pour organiser, avec la Commission VI
(Human Occupation in Mountain Environment, HOME), de l’Union International des Sciences
Préhistoriques et Protohistoriques, une session spécifique sur la préhistoire des Pyrénées dans la
prochaine réunion de cette organisation qui aura lieu à Burgos en septembre 2014 (XVII congrès
UISPP, Thematic session A.6.b : Resource exploitation of the Pyrenees from the first human
occupations to the end of protohistory: a behavioral perspective).

Bref, notre travail a permis d’amplifier les connaissances sur des populations qui pendant plus de
30.000 années ont vécu aux deux cotés des Pyrénées, dans des ambiances culturelles très
proches, même identiques. Cette conclusion mis en relief que les Pyrénées furent plus une zone
de contactes que de séparations : on doit donc réfléchir sur les divergences aussi que sur les
convergences et nous interroger sur leurs causes et conséquences.
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3.2 Organisation interne :

3.2.1 Fonctions de l'Équipe

Le projet est basé sur la participation de 6 partenaires (5 universités publiques et une
fondation privée) qui somment un total de 26 personnes.

Dans ce projet on a subordonné l’organisation du travail et ses fonctions à l’objectif
prioritaire : la construction et implémentation d’un Laboratoire Virtuel incluant tout le
territoire pyrénéen avec l’objectif de revenir à la société les connaissances dérivées de nos
recherches.

Toutes les personnes impliquées sont expertes dans le même ambitus scientifique :
l’archéologie préhistorique (avec ses propres spécialisations concrètes). Nos activités sur
le terrain sont focalisées sur des territoires administratives spécifiques (provincias dans le
cas de l’Espagne et départements en France), mais la recherche générique qui les
encadre s’étend sur toute la chaine pyrénéenne : par exemple, on peut fouiller la grotte de
Gargas (Hautes Pyrénées) mais son contexte culturel est le Gravettien pyrénéen.

C’est pour ça que tous les partenaires participent dans toutes les actions, conçues pour
structurer d’une façon interne le Laboratoire : les actions ne se correspondent pas avec
des profils différenciés dans la recherche préhistorique, mais avec l’intégration globale des
savoirs  cumulés dans toute la  chaine:  chaque groupe est  responsable
d’introduire/organiser les données de sa région en accord avec un protocole commun déjà
établi grâce aux travaux des réseaux CTP préexistantes : PrehistoPyr et PalMesoPyr.

Sous cette approche, on présente maintenant une liste schématique des participants, où
on indique les territoires de travail de chaque partenaire, et, dans le cas des personnes, sa
catégorie professionnelle, heures dédiées au projet et actions dans lesquelles il (ou elle)
participe.

Clé Actions: 1: Gestion; 2: Laboratoire; 3: Données; 4: Bibliothèques; 5: C14; 6: Test; 7:
Diffusion

Université de Zaragoza : 4 components, Coordination de la candidature

Territoires de travail: Huesca, Zaragoza, Navarra

–	Lourdes Montes: coordinateur du groupe. Maître de conférences / 142 heures / Actions 1,
2, 3, 6 et 7

–	Pilar Utrilla: Professeur Université / 40 heures / Action 4 (Glossaire / Bibliographie)

–	Carlos Mazo: Maître de conférences / 40 heures / Actions 4 (Images) et 5

–	María Sebastián: Associée d’Université / 40 heures / Action 4 (SIG)

Université de Barcelona: 7 components
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Territoires de travail: Barcelona, Lérida, Gerona

–	Javier Mangado: coordinateur du groupe. Agrégé  Université / 126 heures / Actions 1, 2,
3, 4 (Images) 6 et 7

–	Josep Maria Fullola: Professeur Université / 10 heures / Action 5

–	Mercè Bergadà: Maître de conférences / 25 heures / Action 4 (Liens web et Cartographie)

–	Jordi Nadal: Maître de conférences / 20 heures / Action 4 (Glossaire)

–	Maria Àngels Petit : Maître de conférences / 20 heures /  Action 4 (Images et webs) et 7

–	Pilar Garcia-Argüelles: Maître de conférences / 20 heures / Action 4 (Bibliographie et
glossaire)

–	Santiago Riera: Agregé Université / 20 heures / Actions  4 (Images) y  5

UMR 5608  TRACES / CNRS - Univ. Toulouse II: 7 components

Territoires de travail: Haute Garonne,  Ariège, Hautes Pyrénées

–	Nicolas Valdeyron: coordinateur du groupe. Maître de Conférences  /  126  heures /
Actions 1, 2, 3, 5, 6 et 7

–	Jean Marc Pétillon: Chargé recherches CNRS / 45 heures / Action 4 (Images et
Glossaire)

–	Sandrine Costamagno: Chargée recherches CNRS / 45 heures / Action 4 (Bibliographie)

–	Cristina San Juan-Foucher: Ingénieur / 50 heures /  Action 4 (liens web)

–	Pascal Foucher: Conservateur  / 45 heures  /  Action 4 (Cartographie)

–	Pierre Chalard: Conservateur  /45 heures /  Action 4 (Images) et 5

–	Caroline Renard: Chargée recherches / 25 heures / Action 4  (Glossaire)

Université del País Vasco: 4 components

Territoires de travail: Guipúzcoa, Álava, Vizcaya

–	Alvaro Arrizabalaga: coordinateur du groupe. Maître de conférences / 126 heures /
Actions 1, 2, 3, 5, 6 et 7

–	Alfonso Alday: Maître de conférences / 50 heures / Action 4 (Images et cartographie)

–	Lydia Zapata: Maître de conférences /  Action 4  (Glossaire)
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–	María José Iriarte: Maître de recherches / 40 heures /  Action 4 (liens web)

UMR 7194 HNHP  / MNHN – Univ. Perpignan Via Domitia: 2 components

Territoires de travail:  Pyrénées Orientales, Andorra

–	Michel Martzluff: coordinateur du groupe. Maître de Conférences / 126  heures /  Actions
1, 2, 3, 5, 6 et 7

–	Sophie Grégoire: Ingénieur d’Études / 144 heures /  Action 4

Fundaciò P. Marcel Chevalier: 2 components

Territoires de travail: Andorra

–	Valentí Turu: coordinateur du groupe. Geoarchéologue / 126 heures  /  Actions 1, 4
(scanner 3D) et 7

–	Gérard Remolins: archéologue / 50 heures /  Action 4 (scanner 3D) et 5

3.2.2 Complémentarité

Comme on l’a déjà expliqué, notre principale complémentarité est d’ordre géographique,
puisque l’orientation du projet et le profil professionnelle des membres des équipes sont
très similaires et peut s’encadrer sous le domaine de l’archéologie préhistorique : c’est
avec le concours de tous les partenaires et chercheurs qu’on arrive à aborder tout le
territoire prétendu.

Au delà de cette prémisse, ce sont précisément les spécialisations internes dans le
domaine de la recherche archéologique les moyens qu’on va utilise pour atteindre un
produit de qualité. Chaque équipe sera responsable d’introduire/structurer/gérer les
données provenant des sites de sa zone de travail. En plus, les spécialistes dans les
disciplines internes de l’archéologie préhistorique (techno-typologies lithiques et osseuses,
archéopétrologie, tracéologie, géoarchéologie, paléontologie, paléoclimatologie,
archéologie du territoire ) pourront ajuster les données introduites, quel que soit le territoire
d’origine de ces données ou du chercheur.

Dans ce sens, on peut signaler que chaque coordonnateur territorial est à la foi spécialiste
dans un champ thématique différent, ce qui permet des complémentarités : X. Mangado
travaille sur la archéopetrologie ; N. Valdeyron su la typologie des armements ; A.
Arrizabalaga sur la techno-typologie du Paléolithique Supérieur Initial ; M. Martzluff et V.
Turu sur la géoarchéologie et la paléoecologie ; L. Montes sur l’archéologie du paysage

3.2.3 Expérience en matière de projets européens

-
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3.3 Organisation du partenariat ddécrire comment le travail sera développé, en faisant
référence à la Coordination des équipes et aux Moyens utilisés:

1. La coordination globale corresponde à Lourdes Montes, de l’Université de Zaragoza.

2. Chaque responsable territorial coordonne les activités de son groupe de chercheurs : ils sont
les mêmes personnes qui ont coordonné les 4 groupes participants dans les Réseaux CTP
PrehistoPyr et PalMesoPyr, auxquels des nouveaux incorporations se sont ajoutés (signalés par
une « X »).

–	Aragón (U. Zaragoza) : L. Montes

–	Cataluña (U: Barcelona): X. Mangado

–	País Vasco (U. País Vasco): A. Arrizabalaga

–	Midi-Pyrénées (U. Toulouse II): N. Valdeyron

–	Languedoc/Rossellón (U. Perpignan): M. Martzluff (X)

–	Andorra (F. M. Chevalier): V. Turu (X)

3. À la tête de chaque action il y a 1 ou 2 personnes responsables : au moins un d’entre eux est
un coordinateur territorial et procède d’un versant différent.

–	Gestion: L. Montes, comme coordinatrice générale

–	Laboratoire: X. Mangado

–	Données: A. Arrizabalaga y J.M. Pétillon

–	Bibliothèques: N. Valdeyron, A. Alday y V. Turu

–	C14: M. Martzluff y J.M. Fullola

–	Test: N. Valdeyron y L. Montes

–	Diffusion: X. Mangado

4. La connexion avec les techniciens spécialistes qui construiront le Laboratoire Virtuel (dans son
caractère de plateforme numérique) va correspondre à X. Mangado pour profiter sa collaboration
avec des techniciens experts dans ce ambitus qui ont déjà participé dans l’exécution d’autres
laboratoires : « Amphorae ex Hispania » (http://amphorae.icac.net) et ARCHEOMED (en
construction). Le début du Laboratoire est prévu pour le premier semestre de 2014 ; puis, les
données seront introduites et on finira son apparence définitive en 2015.



VALPYR - 10/12/2013 17:58:15        38

FICHE DESCRIPTIVE DU PROJET

5. Dans cette phase, au même temps que le développement du logiciel va commencer l’inclusion
de l’information des gisements aux fiches (conçues dans le Réseau PrehistoPyr), lesquelles
fourniront le Laboratoire. Les coordinateurs territoriaux organisent le traitement des sites inclus
dans son aire de travail, tandis que les responsables spécifiques, A. Arrizabalga et J. M. Pétillon,
vont superviser l’unité de critères. À ce travail s’ajouteront 5 chercheurs engagés, spécialistes
dans des domaines spécifiques de l’archéologie préhistorique, pour compléter et complémenter
l’information disponible. Les fiches sont articulées sur deux unités basiques d’information : d’une
part le gisement, et d’autre l’unité d’occupation (niveau archéologique). Bref : les coordinateurs
territoriaux gèrent chaque groupe et facilitent les relations interrégionaux. Mais les spécialistes
concurrentes dans un thème se coordonnent entre eux, profitant les synergies des collaborations
précédentes.

6. Au milieu de 2014 va commencer la construction de bibliothèques ou bases de données
transversales qui vont soutenir l’information disponible dans le Laboratoire. Les responsables, N.
Valdeyron, A. Alday et V. Turu vont gérer la collaboration entre les chercheurs engagés dans
cette action. Les bibliothèques constituent l’outil fondamental de diffusion et divulgation au grand
public ; on a prévu le travail de personnes de tous les groupes régionaux dans cette action pour
faciliter l’échange d’information :

–	Banc d’images conventionnelles : sélection d’images explicatives des sites et son
environnement, ainsi que du processus de fouille et des matériaux plus significatifs.

–	Banc d’images 3D : pour les pièces vraiment singulières ; dans cette action est indispensable la
participation des membres de la Fondation P. M. Chevalier.

–	Documentation bibliographique : sélection ordonnée par thèmes et étapes de références
bibliographiques, avec accès directe à la version PDF si possible.

–	Catalogue de liens web : sélection de pages web de qualité liées à l’archéologie préhistorique,
sous un standard scientifique minimum qui assure la correction contrastée des contenus.

–	Base cartographique (GIS) : On a prévu l’engagement d’un archéologue spécialiste dans l’emploi
d’outils GIS pour assister à l’élaboration de la base cartographique.

–	Glossaire en cinq langues (espagnol, français, anglais, basque et catalan) : pour une mieux
divulgation dans tous les territoires mais aussi dans d’autres endroits  et dans les circuits
professionnels (inclusion de l’anglais).

7. L’élaboration d’une base actualisée de datations C14 pourrait avoir être considérée comme une
autre bibliothèque, mais finalement on a décidé privilégier ce paragraphe à cause de sa
spécialisation scientifique. Les traitements finals des donnés obtenus (sélection et validation,
calibrations, considérations sur le processus des échantillons) les éloigne de la philosophie
divulgatrice qui caractérise les Bibliothèques. Dans cette action, on élaborera un échantillon
général de dates et quelques graphiques, intégrant les dates par sites, zones, étapes Au début de
2014 on veut envoyer la première sélection d’échantillons, dont les résultats devront être
complètement disponibles trois mois après (délai standard des Laboratoires). On a réservé une
quantité mineure pour envoyer quelques échantillons en 2015 pour solutionner des problèmes
concrètes issus du premier lot (résultats peu précis, manque de collagène) On a prévu la
participation d’au moins un membre que chaque équipe.

8. L’action consacrée spécifiquement à ajuster l’interface et le fonctionnement du Laboratoire est
concentrée tout au long de 2015, en coexistence avec la fin de l’introduction de données et
l’élaboration des bibliothèques. Les tests d’usage définitifs s’intensifieront à la fin du période, sous
la coordination d’un responsable de chaque versant, N. Valdeyron et L. Montes, en collaboration
avec les experts responsables de la création du Laboratoire.
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9. En fin, X. Mangado s’occupe de joindre efforts et échanger initiatives pour l’action la plus
importante pour nous : la diffusion du Laboratoire. Il coordonnera l’emploi des ressources virtuels
(réseaux sociales, web, codes QR ) Les coordinateurs territoriales sont responsables de la
diffusion présentiel.

Bien sûr, le Laboratoire VALPYR ne va mourir pas à la fin de ce projet. L’outil de travail, dont la
mise au jour et l’incorporation de données seront constantes, est conçu précisément pour faciliter
la collaboration transfrontalière future sur la Préhistoire des Pyrénées. Et, comme conséquence,
pour incrémenter les ressources archéologiques transférables à la population locale dans sa
qualité de produit innovateur sur lequel les agents responsables pourront développer des
nouvelles stratégies touristiques.
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4. Cohérence avec les priorités communautaires

4.1 EMPLOI

Votre projet participe t-il à la création ou au maintien d’emploi durable ?

Oui

Pourquoi ?

Aucun emploi durable est créé, mais le projet assure la consolidation et / ou le maintien d'emplois
dans les structures publiques et privées impliquées dans la mise en valeur du patrimoine
archéologique préhistorique.

La production scientifique actuelle et future des différents membres du projet est tout à fait
favorable au développement de l'activité de médiation / diffusion culturel autour des sites
archéologiques et des matériaux récupérés.
Il est donc favorable à la persistance, même l'augmentation, de l'emploi lié à la valorisation de ce
patrimoine (par exemple, d’un site préhistorique face au publique scolaire) fait par les  agents /
organismes tout au long du territoire pyrénéen. Par exemple, sans être exhaustif, on peut offrir
une liste de organisations, dont certaines liées à des structures publiques, avec lesquelles nous
collaborons fréquemment.
Andorre: Dép. de Patrimoine Culturel du Ministère de Culture du Gouvernement d’Andorre;
Réseau de Musées; Association pour la défense de la Nature et la Commune de Sant-Julià de
Lòria.
Cataluña: Musée Cerdà de Puigcerdà; Institut d’Etudes Ilerdencs; Institut d’Etudes de l’Alt Urgell;
Association Culturel Lo Vent de Port, Mairie d’Alòs de Balaguer; Mairie de Prats i Sansor; Conseil
Comarque de l’Alt Urgell
Midi-Pyrénées: Muséum de Toulouse; Centre d’interprétation numérique de Gargas; Parc de
Tarascon; Science Animation; Petits Débrouillards; DRAC Midi-Pyrénées; Association
Archéologies
Pyrénées Orientales: EPCC Tautavel
Pyrénées Atlantiques: Centre Isturitz; Centre Brassempouy; Musée Arudy.
Pays Basque: Société de Sciences Aranzadi; Ekainberri; Fondation José Miguel de Barandiarán;
Agiri Elkartea; Musée d’Archéologie de Vizcaya; Société d’Études Basques Eusko Ikaskuntza;
Institut Alavés de Archéologie; Musée BiBat.
Aragón: Parc Cultural du Río Vero; GeoParc de Sobrarbe; Musée d’Huesca; Services culturels
des Comarques

Partenaire Universidad de Zaragoza
Prévision d'emplois créés Caractéristiques

0 -

Prévision d'emplois maintenus Caractéristiques

0 No se crea empleo duradero, pero se consolidan y/o mantienen
empleos en estructuras  públicas y privadas implicadas en la
puesta en valor del Patrimonio arqueológico prehistórico

Partenaire Universidad de Barcelona
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Prévision d'emplois créés Caractéristiques

0 -

Prévision d'emplois maintenus Caractéristiques

0 No se crea empleo duradero, pero se consolidan y/o mantienen
empleos en estructuras  públicas y privadas implicadas en la
puesta en valor del Patrimonio arqueológico prehistórico.

Partenaire Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibersitatea
Prévision d'emplois créés Caractéristiques

0 -

Prévision d'emplois maintenus Caractéristiques

0 No se crea empleo duradero, pero se consolidan y/o mantienen
empleos en estructuras  públicas y privadas implicadas en la
puesta en valor del Patrimonio arqueológico prehistórico.

Partenaire Université Toulouse II Le Mirail
Prévision d'emplois créés Caractéristiques

0 -

Prévision d'emplois maintenus Caractéristiques

0 No se crea empleo duradero, pero se consolidan y/o mantienen
empleos en estructuras  públicas y privadas implicadas en la
puesta en valor del Patrimonio arqueológico prehistórico

Partenaire Université Perpignan-Via Domitia
Prévision d'emplois créés Caractéristiques

0 -

Prévision d'emplois maintenus Caractéristiques

0 No se crea empleo duradero, pero se consolidan y/o mantienen
empleos en estructuras  públicas y privadas implicadas en la
puesta en valor del Patrimonio arqueológico prehistórico

Partenaire Fundació P. Marcel Chevalier
Prévision d'emplois créés Caractéristiques

0 -

Prévision d'emplois maintenus Caractéristiques

0 No se crea empleo duradero, pero se consolidan y/o mantienen
empleos en estructuras  públicas y privadas implicadas en la
puesta en valor del Patrimonio arqueológico prehistórico

4.2 EGALITE DES CHANCES
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En matière d'égalité des chances, qualifiriez-vous votre projet de:

positif

Expliquez votre réponse

Directement, puisque la plupart des nous comme partenaires sommes liés à des institutions
publiques (universités, CNRS) qui pratiquent une politique active de promotion de l'égalité
d’opportunités.
Indirectement, on peut remarquer que les institutions et structures mentionnées dans la section
précédente sur lesquelles devraient retomber les résultats de la recherche, sont aussi impliqués
dans cette fonction

Si votre projet est susceptible d’avoir des effets négatifs en matière d’égalité des chances,
avez-vous prévu des mesures correctives pour limiter ces impacts ?

Non

Si oui lesquelles ?

4.3 ENVIRONNEMENT

Les actions de votre projet ou bien les résultats de ces actions auront-ils en matière
environnementale des incidences ?

Positives

Nature (faune et flore) et
biodiversité

positif
La recherche préhistorique est basée
sur la génération de reconstitutions
p a l é o - e n v i r o n n e m e n t a l e s  q u i
permettent  de suivre l 'évolut ion
diachronique des anciennes populations
animales et végétales. Donc, les études
vont nous permettre prévoir des impacts
actuels et fournir des actions visant à
leur correction et à la promotion de la
biodiversité.

Air, Climat, Energie positif
L e s  r e c o n s t i t u t i o n s  p a l é o -
environnementales ci-dessus peuvent
a i d e r  d a n s  l ’ a c t u e l  c a d r e  d e
changement  c l imat ique abrupte.
D’après ces études ont peut  prédire
certaines conséquences (inondations,
pluies violentes, sécheresses...) et
prendre des mesures pour atténuer les
conséquences négatives.
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Sols (occupation des sols,
érosion, pollution)

positif
De même, les processus d'érosion
identifiés dans les sédiments d'un
gisement préhistorique, reliés à des
événemen ts  env i r onnemen taux
spécifiques, ainsi que les analyses
p a l é o b o t a n i q u e s  ( p a l y n o l o g i e ,
anthracologie, carpologie ...) montrent
l’évolution de la végétation et peuvent
nous suggérer des actions actuelles
pour contrer ces changements (par
exemple l'impact de la déforestation
anthropique pour soutenir les premières
cultures, visible dans les données paléo
-environnementales).

Eaux et milieux marins
(pollution, consommation)

neutre
Aucun impact significatif n'est constaté
sur ces facteurs

Paysages neutre
Aucun impact significatif n'est constaté
sur ces facteurs

Déchets neutre
Aucun impact significatif n'est constaté
sur ces facteurs

Patr imoine  cu l ture l  e t
archéolog ique

positif
De toute évidence, les pratiques
archéologiques sur le terrain (fouilles) et
les études dérivées contribuent à
enrichir le patrimoine archéologique
d'un territoire. En termes de visibilité, la
diffusion de ce patrimoine à travers
l'outil proposé, le laboratoire VALPYR,
améliore encore sa valeur en tant que
produit innovant transfrontalier et en
tant que ressource touristique locale.

Popula t ion  (migra t ion ,
cadre  de  v ie )

positif
.     L'incidence de ce projet dans le
maintien de postes locaux liés à la
médiation culturelle / éducation et au
tourisme contribue à la lutte contre
l'exode rural.

Santé neutre
Aucun impact significatif n'est constaté
sur ces facteurs
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5. Plan de communication

5.1 Expliciter les actions de communication, publication et diffusion de résultats pour
l’ensemble du projet et par partenaire destinées à faire connaître votre projet. :

La communication et diffusion des résultats de ce projet est une des actions prioritaires de son
développement : on est conscients de l’effort fait par la société pour défrayer nos activités de
recherche et, dans ce sens, on veut retourner aux citoyens leur investissement en forme de
connaissance. Au-delà d’une série de savoirs spécialisés, intéressants pour un groupe réduit
d’experts ou d’amateurs, on considère l’Archéologie préhistorique comme un valeur de
développement pour toute la société, spécialement dans des communautés rurales
habituellement affectées par l’isolement géographique et le dépeuplement. Le riche passé
préhistorique des deux versants pyrénéens peut être utilisé comme révulsif pour ces régions,
actuellement marginées versus d’autres territoires voisins plus vigoureux.

Notre forte interaction avec le territoire, incarnée dans des activités sur le terrain développées
depuis des décennies, nous a permis d’établir des forts liens de travail et personales avec les
agents culturales/éducatifs locales, vrais médiateurs entre la recherche et le grand public. On
collabore habituellement avec les services culturels des administrations, les parcs culturels, les
musées locales, départementaux et régionaux, les sites historiques et patrimoniaux On appartient
déjà aux conseils consultatifs de ces institutions, on participe dans les activités qu’ils organisent et
on présente là les résultats de nos travaux à travers le commissariat d’expositions et l’impartition
de conférences et débats.

Le Laboratoire Virtuel VALPYR sera une partie fondamentale de ces interactions fréquentes,
grâce à la collaboration de ces agents et la réalisation des suivantes actions:

1.	RÉSEAU SOCIAL. Notre présence en Internet et les réseaux sociales est fréquente,
spécialement dans les sites techniques comme Academia.edu ou ResearchGate.com, lieux
d’échange habituel de publications, information ou de résolution de doutes entre chercheurs. La
mise en service du Laboratoire Virtuel VALPYR inclus des activités spécifiques de diffusion à
travers l’internet : l’un de ses objectives principales est l’accessibilité, avec les filtres précis, au
grand public et aux médiateurs culturels/éducatifs en particulier, ces derniers étant les chargés
principaux d’attirer l’intérêt social vers l’information disponible au Laboratoire. On a pensé ouvrir
des profils sociaux spécifiques dans des réseaux de majeure diffusion, type Facebook, comme
d’autres centres de ressources patrimoniaux (Grotte Chauvet, 13.000 j’aime ; Musée d’Altamira,
7.500 j’aime)

2.	CODES QR. L’Archéologie préhistorique des Pyrénées comme ensemble, mais aussi chaque
gisement en particulier, méritent d’être valorisés comme ressources de développement
fondamentales, par leur exploitation touristique (in situ ou bien via internet) et les interactions
dérivés sur le territoire. La visite aux sites archéologiques peut complémenter l’information dans
les panneaux ou affiches installés sur le terrain avec l’accès directe au Laboratoire Virtual
VALPYR grâce aux codes QR qui seront inscrites sur les panneaux. La disponibilité d’information
basique stockée dans le Laboratoire sur chaque site, téléchargée instantanément sur les
navigateurs web de portables ou tablettes, suppose le complément parfait qui permet une
adéquate valorisation globale de l’importance de ces sites historiques.

3.	MÉDIA. Nôtres activités de recherche sont fréquemment objet d’attention médiatique à niveau
local et régional (et occasionnellement, aussi national ou international). Des médias écrits ou
audiovisuels offrent nouvelles sur campagnes de fouilles, trouvailles ou conférences des membres
des équipes. Le Laboratoire Virtuel VALPYR, comme outil de recherche et diffusion du plus haute
niveau, fera objet d’une campagne spéciale dans les médias pour faire connaître toutes ses
potentialités.
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4.	PHORUMS THÉMATIQUES. La célébration, habituelle dans ces dernières années, de Journées
de la Science ou meetings similaires nous permet de les utiliser comme encadrement idéal pour
approximer au grand public ce projet grâce à des conférences ouvertes : la concurrence des
partenaires dans le dessin et exécution du travail couvre toutes les régions pyrénéennes, dès les
grandes villes où se trouvent nos centres de travail jusqu’aux nucléus vraiment pyrénéens autour
desquels on développe nos activités habituelles.

5.	TRAVAIL SUR LE TERRAIN. Les campagnes de fouilles sont l’instrument plus indiqué pour
faire connaître aux gens des Pyrénées le valeur de leur passé comme actif patrimonial : en
concret, les journées de portes ouvertes dans les chantiers de fouilles sont l’exemple de
l’approche entre la recherche et la société locale. En tout cas, on est toujours fiers d’expliquer ce
qu’on fait dans les sites à toutes les personnes qui viennent s’intéresser par notre travail.
Maintenant, et sans volonté d’exhaustivité, on dirige des chantiers de fouilles près de localités tels
que Cestona (Guipúzcoa), Arudy (Pyrénées-Atlantiques), Aventignan (Hautes-Pyrénées),
Tautavel (Pyrénées-Orientales), Alòs de Balaguer (Lérida) ou Arén (Huesca), endroits où les
autorités et la population locale s’ont impliqué d’une façon active dans les valeurs patrimoniales
dérivés des recherches archéologiques menés dans leur territoire.  L’interaction entre les équipes
de fouilles et les agents de médiation culturelle locales suppose l’élan définitif pour faire connaître
ce projet dans l’ambitus pyrénéen et dans les régions voisines.

5.2 Comment avez-vous été informé de l'existence du programme de coopération
territoriale Espagne/France/Andorre? :

par le site internet de la CTP / por la página web de la CTP

5.3 Par un autre site internet, préciser :

5.4 Par un contact avec une Administration/Institution partenaire du Programme, préciser :

5.5 Par un contact avec une autre Administration/Institution, préciser :

5.6 Autre, préciser :
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6. Liste et coordonnées des partenaires

Premier Bénéficiaire (Chef de file)
Nom ou raison sociale Universidad de Zaragoza
Status juridique Universidad pública
Nature juridique Organisme de droit public
Secteur d'activités Enseñanza superior
Localisation du siège Zaragoza
Nº SIRET / CIF Q5018001G
Site Internet www.unizar.es
Email peuropa@unizar.es
Territoire dintervention du
partenaire pour le projet

Huesca, Zaragoza, Navarra

La TVA est-elle récupérée ou
non dans vos dépenses pour
ce projet?

Dépenses sans TVA

Représentant légal

Nom - Prénom Luis Miguel García Vinuesa
Fonction Vicerrector de Política Científica
Adresse Edificio Paraninfo. Plaza Basilio Paraíso, 4. 50005 Zaragoza
Téléphone +34 976 761 012
Fax +34 976 761 236
Email vrinves@unizar.es
Responsable du projet

Nom - Prénom Lourdes Montes Ramírez
Téléphone +34 974 292 583
Fax +34 974 239 375
Email lmontes@unizar.es
Responsable financier

Nom - Prénom Oswaldo Somolinos Sanz
Fonction Gestor de Proyectos Europeos
Téléphone +34 976 761 000
Fax +34 976 761 048
Email oswaldo@unizar.es
Personne de Contact

Nom - Prénom Oswaldo Somolinos Sanz
Téléphone +34 976 761 000
Fax +34 976 761 048
Email oswaldo@unizar.es
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Partenaire 1
Nom ou raison sociale Universidad de Barcelona
Status juridique Universidad pública
Nature juridique Organisme de droit public
Secteur d'activités Enseñanza superior
Localisation du siège Barcelona
Nº SIRET / CIF Q0818001J
Site Internet www.ub.edu
Email secretaria.general@ub.edu
Territoire dintervention du
partenaire pour le projet

Lleida, Girona, Barcelona

La TVA est-elle récupérée ou
non dans vos dépenses pour
ce projet?

Dépenses sans TVA

Représentant légal

Nom - Prénom Jordi Alberch Viè
Fonction Vicerrector de Recerca, Innovació i Transferència
Adresse Gran Via de les Corts Catalanes, 585. Edifici Històric. Pati de

Ciències, 1er pis. 08007 Barcelona
Téléphone +934 035 512
Fax +934 037 206
Email vr-recerca@ub.edu
Responsable du projet

Nom - Prénom Xavier Mangado Llach
Téléphone +934 037 522
Fax +934 037 541
Email mangado@ub.edu
Responsable financier

Nom - Prénom Xavier Gutiérrez
Fonction International Research Project Office. Head of Management Unit
Téléphone +34 934 035 385
Fax +34 934 035 385
Email xgutierrez@fbg.ub.edu
Personne de Contact

Nom - Prénom Mireia Martí Yus
Téléphone +34 934 039 979
Fax +34 934 039 979
Email mireiamarti@ub.edu
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Partenaire 2
Nom ou raison sociale Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibersitatea
Status juridique Universidad pública
Nature juridique Organisme de droit public
Secteur d'activités Enseñanza superior
Localisation du siège Bizkaia
Nº SIRET / CIF Q4818001B
Site Internet www.ehu.es
Email proyectoseuropeos@ehu.es
Territoire dintervention du
partenaire pour le projet

Bizkaia, Araba, Guipuzkoa

La TVA est-elle récupérée ou
non dans vos dépenses pour
ce projet?

Dépenses sans TVA

Représentant légal

Nom - Prénom Fernando Plazaola Muguruza
Fonction Vicerrector de Investigación
Adresse Rectorado. C/Sarriena s/n. 48940 Leioa (Bizkaia)
Téléphone +34 946 012 181
Fax +34 946 013 060
Email vrinvestigacion@ehu.es
Responsable du projet

Nom - Prénom Álvaro Arrizabalaga Valbuena
Téléphone +34 945 014 323
Fax +34 945 013 309
Email alvaro.arrizabalaga@ehu.es
Responsable financier

Nom - Prénom Miren Lorea Bilbao
Fonction Financial Manager
Téléphone +34 916 012 142
Fax +34 916 013 550
Email proyectoseuropeos@ehu.es
Personne de Contact

Nom - Prénom Charo Sánchez
Téléphone +34 916 012 142
Fax +34 946 013 550
Email proyectoseuropeos@ehu.es
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Partenaire 3
Nom ou raison sociale Université Toulouse II Le Mirail
Status juridique Universidad pública
Nature juridique Organisme de droit public
Secteur d'activités Enseñanza superior
Localisation du siège Haute Garonne
Nº SIRET / CIF 19311383400017
Site Internet www.univ-tlse2.fr
Email presidence@univ-tlse2.fr
Territoire dintervention du
partenaire pour le projet

Pyrénées-Atlantiques, Hautes Pyrénées, Haute Garonne, Ariège

La TVA est-elle récupérée ou
non dans vos dépenses pour
ce projet?

Dépenses sans TVA

Représentant légal

Nom - Prénom Daniel Lacroix
Fonction Vice-Président de la Commission Recherche
Adresse 5 allées Antonio Machado, 31058 Toulouse Cedex 9
Téléphone +33 (0 )561 504 805
Fax +33 (0 )561 504 930
Email vp-cs@univ-tlse2.fr
Responsable du projet

Nom - Prénom Nicolas Valdeyron
Téléphone +33 (0) 626 845 416
Fax +33 (0) 561 504 959
Email valdeyro@univ-tlse2.fr
Responsable financier

Nom - Prénom Cyril Guillot - Lechave
Fonction Administrateur du laboratoire
Téléphone +33 (0) 561 503 514
Fax +33 (0) 561 504 959
Email cyril.guillot@univ-tlse2.fr
Personne de Contact

Nom - Prénom Sophie Periard
Téléphone +33 (0) 561 502 369
Fax +33 (0) 561 504 930
Email sophie.periard@univ-tlse2.fr
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Partenaire 4
Nom ou raison sociale Université Perpignan-Via Domitia
Status juridique Universidad pública
Nature juridique Organisme de droit public
Secteur d'activités Enseñanza superior
Localisation du siège Pyrénées Orientales
Nº SIRET / CIF 19660437500010
Site Internet http://www.univ-perp.fr
Email president@univ-perp.fr
Territoire dintervention du
partenaire pour le projet

Pyrénées Orientales

La TVA est-elle récupérée ou
non dans vos dépenses pour
ce projet?

Dépenses sans TVA

Représentant légal

Nom - Prénom Fabrice Lorente
Fonction Président de lUPVD
Adresse 52 avenue Paul Alduy  66860 Perpignan Cedex 9
Téléphone +33 (0) 468 662 002
Fax +33(0) 468 662 018
Email vp-cs@univ-perp.fr
Responsable du projet

Nom - Prénom Michel Martzluff
Téléphone +33 (0) 468 662 386
Fax x
Email martzluf@univ-perp.fr
Responsable financier

Nom - Prénom Audrey Pagès
Fonction Direction de le Recherche et de la Valoration
Téléphone +33 (0) 468 661 784
Fax +33 (0) 468 662 018
Email audrey.pages@univ-perp.fr
Personne de Contact

Nom - Prénom Stephanie Fernandez
Téléphone +33 (0) 468 662 005
Fax +33 (0) 468 661 736
Email stephanie.fernandez@univ-perp.fr
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Partenaire 5
Nom ou raison sociale Fundació P. Marcel Chevalier
Status juridique Fundación privada
Nature juridique Organisme de droit privé
Secteur d'activités Investigación
Localisation du siège Andorra
Nº SIRET / CIF -
Site Internet www.igeotest.ad/igeofundacio/index.htm
Email igeofundacio@andorra.ad
Territoire dintervention du
partenaire pour le projet

Andorra

La TVA est-elle récupérée ou
non dans vos dépenses pour
ce projet?

Dépenses sans TVA

Représentant légal

Nom - Prénom Valentí Turu i Michels
Fonction Presidente
Adresse Av.  Príncep Benlloch, 66, AD 500, Andorra la Vella
Téléphone 00376321815
Fax 00376820323
Email igeofundacio@andorra.ad
Responsable du projet

Nom - Prénom Valentí Turu i Michels
Téléphone 00376321815
Fax 00376820323
Email igeofundacio@andorra.ad
Responsable financier

Nom - Prénom Teresa Michels de Turu
Fonction Secretaria
Téléphone 00376820323
Fax 00376820323
Email igeoadministracio@andorra.ad
Personne de Contact

Nom - Prénom Valentí Turu i Michels
Téléphone 00376321815
Fax 003768020323
Email igeotest.seo@gmail.com
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MODIFICATIONS  DATE
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ÉTAT
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